

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по благоустройству территорий
Вишняковского сельского поселения Урюпинского муниципального района
Волгоградской области

04.10.2017 г.

Х. Вишняковский

Присутствовали :

Ноздрин Татьяна Николаевна – председатель комиссии
Представитель администрации Вишняковского сельского поселения
Корнеева Вера Алексеевна – заместитель председателя комиссии
Представитель политической партии «Единая Россия»
Нистратова Светлана Сергеевна – секретарь комиссии
Представитель общественной организации ТОС «Вишняковский»
Усова Мария Петровна – член комиссии
Представитель Совета ветеранов Вишняковского сельского поселения
Климова Ольга Владимировна – член комиссии
Представитель МКУ «Вишняковский сельский клуб»

Приглашенные : Глава Вишняковского сельского поселения :

Горшкова Галина Викторовна
Депутаты Совета депутатов Вишняковского сельского поселения
Наход Василий Иванович
Стрепетова Елена Витальевна
Столяров Петр Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Подведение промежуточных итогов реализации проекта по благоустройству Вознесенского сквера в х. Вишняковском на территории Вишняковского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»

СЛУШАЛИ : Ноздрину Татьяну Николаевну по вопросу подведения промежуточных итогов реализации данного проекта. Она рассказала о идущей работе. Работы ведутся согласно графику. Рисков недостижения показателей выполнения обязательств нет. Вся запланированная работа будет выполнена в срок. Окончание работы намечено на 30.11.2017г.

ВЫСТУПИЛИ: председатель ТОС «Вишняковский» Нистратова Светлана Сергеевна, в своем выступлении она отметила, что работа по благоустройству Вознесенского сквера ведется активно: разбит сквер, выложены дорожки.

ВОПРОСЫ Наход В.И. - частный предприниматель : Мы видим, что благоустраивается центральная часть сквера , ведутся дорожные работы на территории прилегающей к скверу , но не видим работы по возведению памятника воинам, погибшим в годы ВОВ

Глава Вишняковского сельского поселения Горшкова Г.В. ответила на заданный вопрос: Монтаж памятника еще не произведен, но заказаны мемориальные плиты, изготовлен орден , который будет закреплен на стеле , изготовлен бюст воина солдата.

Других вопросов и предложений не было.

На заседании комиссии было принято

РЕШЕНИЕ:

1. Взять на особый контроль сроки реализации проекта по Благоустройству территории Вишняковского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»,
2. Итоговые протоколы заседаний размещать в сети «Интернет» в подразделе «Вишняковское сельское поселение» раздела «Административное деление» на официальном сайте администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области www.umn34.ru

Председатель общественной комиссии :


Зам. председателя общественной комиссии :

Секретарь общественной комиссии :

Члены общественной комиссии:

 Т.Н.Ноздрина.

 В.А.Корнеева.

 С.С. Нистратова.

 М.П. Усова.

 О.В.Климова.